

СОГЛАСОВАНО


Зав. Отделом РТ ПРАО, к.т.н.

 В.В. Орешко

«_30_» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО АКЦ ФИАН, д.ф.-м.н.

 С.Ф. Лихачев

«_30_» июня 2025 г.

**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ
РТ-22 ФИАН в 3 кв. 2025 г.**

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявитель
1 – 11 июля	8-20	Мазеры водяного пара в областях звездообразования (Студенческая практика)	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Шахворостова Н.Н. (АКЦ ФИАН)
14 – 18 июля	8-20	Исследование переменности мазерных источников в линии водяного пара	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5	Шутенков В.Р. (ПРАО) Ашимбаева Н.Т. (ГАИШ)
21 – 25 июля	8-20	Мониторинг переменности мазеров H ₂ O и поглощения атмосферы на длине волны 1.35 см	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Лапинов А.В. Трофимова Е.А. (ИПФ РАН) Лапин Н.И. Киселев А.К. (Мининский университет)
1 августа	8 – 17	Технические работы	РТ-22, управляющий комплекс	Суворин Д.И. Девяткин В.Я. (ПРАО)
11 -15 августа	8-20	Исследование переменности мазерных источников в линии водяного пара	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5	Шутенков В.Р. (ПРАО) Ашимбаева Н.Т. (ГАИШ)
18 -22 августа	8-20	Мониторинг переменности мазеров H ₂ O и поглощения атмосферы на длине волны 1.35 см	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Лапинов А.В. Трофимова Е.А. (ИПФ РАН) Лапин Н.И. Киселев А.К. (Мининский университет)
8 – 12 сентября	8-20	Мониторинг молодых мазерных объектов в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Ладейщиков Д.А. (УрФУ) Цивилёв А.П. (ПРАО) Соболев А.М. (УрФУ) Попова Е.А. (УрФУ)

15 – 19 сентября	8-20	Мониторинг переменности мазеров H ₂ O и поглощения атмосферы на длине волны 1.35 см	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Лапинов А.В. Трофимова Е.А. (ИПФ РАН) Лапин Н.И. Киселев А.К. (Мининский университет)
22-26 сентября	8-20	Исследование переменности мазерных источников в линии водяного пара	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Шутенков В.Р. (ПРАО) Ашимбаева Н.Т. (ГАИШ)

Председатель программного комитета, к.ф.-м.н.  Потанов В.А.

Член программного комитета, к.ф.-м.н.  Коваленко А.В.